Planning de la S1

Septembre 2022 Mois 🔻 ::: Aujourd'hui DIM. LUN. MAR. MER. VEN. SAM. 1 sept. 8:30am Analyse du Projet 1 oct. 8:15am Livrables de la S1

Analyse du Projet

Vendredi, 23 septembre · 8:30am à 5:30pm



- · Appropriations des notions.
- Prise en compte de l'entièreté des tâches et leurs détails.
- Mise en place de l'architecture de la Base De Données.
- Début de la création de l'identité de l'équipe de projet (avec le Groupe1).
- Début du rédactions des livrables (cahier des charges, Planning prévisionnelle, Spécifications fonctionnelles / techniques).

Livrables de la S1

Lundi, 26 septembre - 8:15am à 5:15pm



- Finalisation de l'identité du groupe de projet.
- Finalisations du Diagramme de Gantt.
- Création de l'organigramme.
- Finalisation du Cahier des charges.
- Mise en place du Planning (Google Agenda).